

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2

Dự án: Xây dựng website thiết kế nội thất
Địa điểm: Công ty cổ phần Công nghệ SAMSAN

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua;

- Căn cứ vào hợp đồng gia công website Thiết kế nội thất ngày 05 tháng 09 năm 2023 giữa Công ty cổ phần công nghệ SAMSAN và Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering

Hôm nay, ngày 02 tháng 10 năm 2023, chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering

Địa chỉ đăng ký : L17-11 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 090 776 4389

Tài khoản số : 4780 9700 3256 2508

Người đại diện : Ông Asami Hideki

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: Công ty cổ phần Công nghệ SAMSAN

Địa chỉ đăng ký : Số 18 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại : 077 382 7517

Tài khoản số : 9166 81809 2003

Người đại diện : Ông Hạ Quang Dũng

Chức vụ: Giám đốc dự án

Hai bên đồng thống nhất tiến hành nghiệm thu theo hợp đồng hợp đồng thầu ngày 05 tháng 09 năm 2023 về việc gia công Website thiết kế nội thất như sau:


Điều 1: Bên B đã gia công và Bên A đã nghiệm thu đúng và đủ danh mục trong giai đoạn theo hợp đồng gia công phần mềm ngày 05 tháng 09 năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn giá	Phần trăm Thanh toán	Thành tiền
1	Hoàn thành Giai đoạn 2	180.000.000	8%	14.400.000

Bảng chữ : Mười bốn triệu bốn trăm ngàn đồng.

Điều 2: Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành với các điều khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu . Biên bản nghiệm thu hợp đồng được lập thành 04 bản. Bên B giữ 02 bản, bên A giữ 02 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A


Asami Hideki

ĐẠI DIỆN BÊN B


Hạ Quang Dũng